

RÉGION DU CENTRE OUEST

**_*_*_*_*

PROVINCE DU SANGUIE

**_*_*_*_*

COMMUNE DE KORDIE



**CONSTRUCTION D'UNE LATRINE DE 2024 A
PELCIA**

Drissa Yago

SOMMAIRE

INTRODUCTION

1- Bilan des activités

1-1. Les finances

1-2. Programmation des activités à venir

1-3. Suivi de vidange des latrines de 2022

1.4. Utilisation et entretien et vidange des latrines de 2023

1.5 Le suivi de la réalisation des 33 nouvelles latrines de 2024

2- Les contraintes et les difficultés rencontrées

3- Bilan financier

4- Les perspectives

5- Divers

Conclusion

INTRODUCTION

L'Association Solidarité Pays de Pelcia dans le cadre des activités de soutien au développement de Pelcia (commune de Kordié) a décidé de contribuer à l'assainissement de la localité à travers le financement du projet de construction de cent latrines de type ECOSAN sur trois ans .Cette décision fait suite à la demande exprimée par la population du village.

Ce rapport est le troisième des rapports bimensuels de l'année 2024 que nous sommes engagés à rédiger.

Il concerne le suivi de vidange des latrines de 2022 du suivi de l'utilisation de l'entretien du vidange des latrines de 2023 et les activités de construction des latrines réalisées dans les mois de Mars, Avril et Juin 2024 et un rapport financier pour la période.

1- Bilan des activités

11 .Les Finances

Virements

Le 02 janvier 2024=7 000000F/CFA

Le 10 Février 2024=3.280 000F/CFA

Le 21 Juin 2024 = 1 043 000F/CFA

Somme totale reçue= 7 000000F/CFA+3 280 000F/CFA+1.43000F/CFA=11 323000F/CFA

12-.Programmation des activités à venir

Ce sont :

- Suivi de vidange des latrines de 2022**
- Suivi de l'utilisation et de l' entretien des latrines de 2023**
- Suivi de vidange des latrines de 2023**
- Le suivi des activités de construction des latrines de 2024**

1.3. Suivi de vidange des latrines de 2022

Tableau N0 01. Vidange des latrines de 2022

N°	Quartier	Nombre de producteurs	Excrétas solides		Excrétas liquides	
			Quantité En (kg)	Utilisation sur culture	Nombre de producteurs	Utilisation
01	Cité	07	2000	Mil, Maïs, Maraîchage, Riz	07	Mélangé avec le compost
02	Sosso	04	1500	Maraîchage et Riz	4	Mélangé avec le compost et application sur culture
03	Piokoro	03	1050	Pas encore	03	Mélangé avec compost
04	Koukouldisi	13	4225	Maraîchage, Riz, Maïs	13	Maraîchage, Riz, Maïs
05	Bassanouri	06	2000	Mil, Maïs	6	Mélangé avec le compost
Totaux	5	33	10775		33	

Observations : Au début de vidange des excréments solides dans les trous des cabines nous avons organisés des démonstrations pour lever les inquiétudes de certains producteurs qui avaient la méfiance pour déboucher les trous. Maintenant ils font régulièrement la vidange



Deux champs de la culture de mil fertilisés avec les excréments

1.4. Utilisation et entretien des latrines de 2023

Tableau N° 3. Suivi de l'utilisation et de l'entretien des latrines de 2023

Quartier	Bénéficiaires visités	Début de l'utilisation	Membre de la famille	Vidange des excréments	Excrétas liquide
Noms	Nombre	Période	Nombre	Quantité	Quantité

				en (kg)	En (litre)
Cité	07	Entre le 02/07/2023 et le 15/04/2024	141	Pas encore	Vidé dans les compost
Sosso	07	Entre 15/03/2023 au 15/04/2024	70	200	Identique
Piokoro	06	Début d'utilisation 20/02/2024	50	Pas encore	Identique
Koukouldisi	06	Entre le 20/06/2023 et le 15/04/2024	72	300	II
Bassanouri	08	Entre le 11/12 /2023 et le 29/06/2024	219	Pas encore	II
Totaux	34		552		



Excrétas liquide latrine 2023 Entretien latrine 2023 Vidange excréta solide latrine 2024

1.5. Le suivi de la réalisation des latrines de 2024

1-4. Suivi de la réalisation des 33 nouvelles latrines (Étapes, situation

n°	Quartier	Nombre de bénéficiaires					Étapes de réalisations						
		H		F		Total	Brique	dalle	cabine	supers	tôlage	porte	raccord
		A	J	A	J								
01	Cité	4	2	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6
02	Sosso	3	1	1	-	5	5	5	5	5	5	5	5
03	Koukoulidisi	10	5	2	-	17	17	17	17	17	17	17	17
04	Piokoro	3	2	-	-	5	5	5	2	3	3	3	2
Total		10		3	-	33	33	33	30	31	31	31	30

Observations : Les activités de construction des latrines se déroulent bien, nous estimons le taux de réalisation à environ 85% .Nous pensons que le reste sera totalement réalisé les mois à venir.



Une latrine 2024 construite

2. Contraintes et les difficultés rencontrées

-De nombreux producteurs sont en cette période d'hivernage beaucoup occupés par les travaux de semis dans les champs, cela a impacté un peu sur l'avancement des travaux de construction des latrines

-L'état des routes s'est beaucoup dégradé à cause des pluies

-Le suivi sur le vidange des excréta et leurs utilisations dans les champs m'oblige quelques fois à dormir à l'auberge/

3 - Bilan Financier

Désignations	Entrée	Sortie	Solde
Report solde			793800
Virement	1 043 000		1 836800
Frais de maçonnerie		102 000	1 734800
Frais de maçonnerie		138000	1 596 800
Indemnités de maçonnerie		126000	1 470800
Indemnités des agents relais		125 000	1 34 5800
Indemnités de maçonnerie		60 000	1 285 800
Indemnités de maçonnerie		60 000	1 225 800
Indemnités du comité de suivi		17000	1 208 800
Indemnités du coordonnateur		185000	1 023 800
Indemnités de maçonnerie		42000	981 8800
Totaux		855 000	

Les factures seront scannées et envoyées par mail

5- Perspectives

- Suivi des activités de vidange et de l'utilisation des latrines de 2022
- Suivi de l'entretien et de l'utilisation des latrines de 2023
- Suivi des activités de la réalisation des 33 latrines de l'année 2024

6- Divers

Nous avons reçu le 3 juin la visite Michel Zongo et Paul Henry à Pelcia. De nombreuses réalisations l'association Senne Sève Pays de Pelcia ont été visitées.

Conclusion

Les activités se sont bien déroulées malgré les difficultés rencontrées. Nous pensons qu'avec l'installation des pluies les travaux vont mieux avancer.